

Утверждено
Заседание педагогического совета
Протокол № 13 от 14.03 2022 года

«Утверждаю»
Директор МБОУ
«СОШ№27 г.Йошкар-Олы»
Е.В Галкин
«14» марта 2022 года

**Дорожная карта
готовности МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа.№27 г.Йошкар-Олы»
к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
I. Нормативное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ООО	1. Наличие решения педагогического совета школы о введении в образовательной организации обновлённых ФГОС НОО и ООО	14 марта 2022 года	Галкин Е.В. Глушкова Н.Г.
	2. Разработка и утверждение ООП НОО и ООО, соответствующие требованиям обновлённым ФГОС	15 марта – 15 июня 2022 года	Глушкова Н.Г. Милицкая М.М. Элембаева Н.В.
	3. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам и программам внеурочной деятельности, соответствующим требованиям обновлённым ФГОС	15 марта – 15 июня 2022 года	Глушкова Н.Г. Милицкая М.М. Элембаева Н.В.
	4. Внесение изменений в нормативную базу (локальные акты) школы в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	Июнь-август 2022 года	Администрация школы

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
	5. Приведение в соответствие с требованиями к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации ООП штатное расписание и должностные инструкции работников школы	Июнь-август 2022 года	Галкин Е.В.
	6. Разработка и утверждение плана-графика введения обновлённых ФГОС НОО и ООО	Август 2022 года	Глушкова Н.Г. Милицкая М.М. Элембаева Н.В.
	7. Определение списка учебников и учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательной деятельности в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО и обеспечение доступности	Апрель-май 2022 года	Милицкая М.М. руководители МО учителей-предметников Столярова Е.Ю.
	9. Внести изменения в — учебный план; — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; — годового календарного учебного графика	Июнь-август 2022 года	Глушкова Н.Г. Милицкая М.М. Элембаева Н.В.
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП обновлённых ФГОС НОО и ООО и достижения планируемых результатов	Август 2022 года	Галкин Е.В.

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Август 2022 г.	Галкин Е.В.
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август 2022 года	Пакшина С.А.
III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения обновлённых ФГОС НОО и ООО	Август 2022 года	Глушкова Н.Г. Милицкая М.М. Элембаева Н.В.
	2. Определение модели реализации сетевых форм взаимодействия школы с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации ООП обновлённых ФГОС НОО и ООО	Август 2022 года	Кузнецова Н.Г.
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО	Июнь-август 2022 года	Галкин Е.В. Глушкова Н.Г.

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
	2. Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением обновлённых ФГОС НОО и ООО	март-июнь 2022 года	Милицкая М.М.
	3. Разработка планов ШМО с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО	Март - август 2022 года	Милицкая М.М. руководители МО
	4. Сформировать методические группы по всем направлениям функциональной грамотности: - читательская грамотность - естественнонаучная грамотность - математическая грамотность - финансовая грамотность - креативное мышление - глобальные компетенции	Март-май 2022 года	Валиева Г.С. Данилова Е.В. Лысова Т.В. Лебедева О.В. Ласточкина Е.В. Элембаева Н.В. Норкина Т.В. Щетилова Л.С. Мальцева Н.А. Пушкина А.С. Мочалова Т.Н. Семёнова Л.Г.
V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО	1. Размещение на сайте ОО информационных материалов о введения обновлённых ФГОС НОО и ООО	Апрель 2022 год	Канашина Е.М.

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
	2. Информирование родительской общественности о введении и реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО и порядке перехода на них	Май 2022 год	Элембаева Н.В.
VI. Материально - техническое обеспечение введения ФГОС НОО	1. Анализ материально - технического обеспечения введения и реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО	Июнь 2022 года	Галкин Е.В. зам. директора по АХР
	2. Обеспечение соответствия материально - технической базы образовательной организации требованиям обновлённых ФГОС НОО и ООО	При наличии средств	Галкин Е.В. зам. директора по АХР
	3. Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических условий требованиям обновлённых ФГОС НОО и ООО	Август 2015 г.	Галкин Е.В. зам. директора по АХР
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	В течение учебного года, постоянно	Галкин Е.В. зам. директора по АХР Соколова Ю.В.
	5. Обеспечение соответствия информационно - образовательной среды требованиям обновлённых ФГОС НОО и ООО	В течение учебного года, постоянно	Галкин Е.В. зам. директора по АХР Канашина Е.М.